保津高速公路收费站及养护工区屋面改造工程

施工计划

年度	2017 年度											
月份 主要工程项目	7.15-7.19	7.20-7.24	7.25-7.29	7.30-8.4	8.5-8.9	8.10-8.14	8.15-8.19	8.20-8.24	8.25-8.29	8.30-9.3	9.4-9.8	9.8-9.13
1 施工准备												
2 津冀界收费站												
3 胜芳收费站												
4 霸州收费站												
5 霸州养护工区												
6 雄县东收费站												
7 雄县收费站												
8 容城收费站												
9 容城养护工区												
10 交工验收												